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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
2.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по профессии среднего  профессионального образования (далее – СПО) 08.01.07 Мастер общестроительных работ в части освоения основного вида деятельности (ОВД): выполнение каменных работ; выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессиям рабочих: каменщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла и         
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:
 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.
ОК.11  Использовать знания по финансовой грамотности планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ; 
ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности; 
ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня; 
ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий; 
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки; 
ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ; 
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ; 
ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий; 
ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений; 
ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональной  дисциплины  должен :
уметь:

-составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов;
-читать инструкционные карты и карты трудовых процессов.

знать:
 -виды общестроительных работ;
-классификацию зданий и сооружений;
-элементы зданий;
 -строительные работы и процессы;
-инструкционные карты и карты трудовых процессов;
 -основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию              
рабочих;
 -классификацию строительных машин.






2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

	Вид учебной работы
	Объем часов

	Объем образовательной программы  
	        102

	Всего во взаимодействии с преподавателем 
	90

	в том числе:
	

	теоретическое обучение
	42

	лабораторные  работы
	19

	практические  работы
	29

	Самостоятельная работа обучающегося 
	12

	Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы технологии общестроительных работ.
	Наименование разделов  
          и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольные работы.
	Объем часов
	  Уровень
   усвоения

	                     1
	                                                              2
	             3
	            4

	Раздел 1. Общие сведения о зданиях и сооружениях и строительно-монтажных работах.
	
	


	

	Тема 1.1 Здания и сооружения.
	
	15 (+3)
	

	
	Содержание учебного материала:
	8
	

	
	1. Общие сведения о зданиях и сооружениях.
2. Типизация и унификация в строительстве.
3. Основные архитектурно-конструктивные элементы зданий.
4. Конструктивные схемы гражданских зданий.
5. Одноэтажные промышленные здания из сборного железобетона.
6. Многоэтажные здания из сборного железобетона.
7. Одноэтажные  и многоэтажные здания из сборного железобетона
8. Металлические конструкции зданий.
	1
1
1
1
1
1
1
1
	1-2

	
	 Лабораторные работы №1-3
	3
	

	
	1. Изучение свойств зданий и сооружений.
2. Изучение свойств архитектурно-конструктивных элементов.
3. Изучение свойств железобетонных и металлических конструкций
	1
1
1
	3

	
	 Практические работы № 1-4
	4
	

	
	1. Расчет конструктивных элементов в одноэтажных гражданских зданиях.
2. Расчет конструктивных элементов в многоэтажных гражданских зданиях.
3. Расчет архитектурно-конструктивных элементов в здании.
4. Расчет металлических элементов в зданиях и сооружениях.
	1
1
1
1
	3

	
	Самостоятельная работа:
	3
	

	
	Подготовка к  практическим занятиям
	
	3

	Тема 1.2 Общие сведения
о строительном производстве и строительных
процессах.
	
	

9 (+3)
	

	
	             Содержание учебного материала:
	4
	

	
	1. Понятия о строительном производстве и строительных процессах.
2. Строительные рабочие и организация труда.
	2
2
	1-2

	
	Лабораторные работы № 4-5
	2
	

	
	1. Изучение порядка  транспортных работ и заготовительных процессов.
2. Изучение порядка работ в подготовительном периоде строительства.
	1
1
	3

	
	 Практические работы № 5-7
	3
	

	
	1. Подсчет объемов работ по транспортным работам и заготовительным процессам.
2. Подсчет объемов работ в подготовительном периоде строительства.
3. Подсчет объемов работ в основном периоде строительства.
	1

1
1
	3

	
	 Самостоятельная работа:
	3
	

	
	Подготовка к  практическим занятиям
	
	3

	Тема 1.3 Общие сведения
о строительных работах
	
	17 (+3)
	

	
	               Содержание учебного материала:
	7
	

	
	1. Погрузочно-разгрузочные работы.
2. Земляные работы.
3. Бетонные виды работ
       4.Арматурные виды работ
5 Свайные работы.
6.Кровельные работы.
        7.Отделочные работы.
	1
1
1
1
1
1
1
	1-2

	
	Лабораторные работы № 6-9
	4
	

	
	1. Изучение свойств грунта при выполнении земляных работ.
2. Изучение  машин и механизмов при выполнении земляных работ.
3. Изучение машин и механизмов при выполнении свайных работ.
4. Изучение свойств материалов отделочных работ.
	1
1
1
1
	3

	
	Практические работы № 8- 13
	6
	

	
	1. Подсчет погрузочно-разгрузочных работ подземной части здания (нулевого цикла).
2. Расчет технических характеристик отдельных видов свайных работ.
3. Подсчет материалов по отдельным видам кровельных работ.
4. Подсчет машин и механизмов при разработке строительной площадки.
5. Подсчет машин и механизмов для рытья котлована под здание.
6. Подсчет разновидностей отделочных материалов при возведении разных видов зданий и сооружений.
	1

1
1
1
1

1
	3

	
	 Самостоятельная работа:
	3
	

	
	Подготовка к  практическим занятиям
	
	3

	Тема 1.4 Общие сведения
об организации строи-
тельного производства.
	
	49 (+3)
	

	
	Содержание учебного материала:
	23
	1-2

	
	1. Общие сведения организации управления строительством.
2. Способы работы по капитальному строительству.
3. Организационные формы управления строительством.
4. Методы строительства зданий и сооружений.
5. Потоки при строительстве зданий и сооружений
6. Сведения об индивидуальных методах строительства.
7. Общие сведения об организации внутриплощадочных подготовительных работ.
8. Виды работ по подготовки строительной площадки.
9. Организация внутриплощадочных подготовительных работ.
10. Проектно-сметная документация.
11. Назначение и состав проекта организации строительства.
12. Общие сведения о назначении и составе проекта производства работ.
13. Назначение и состав проекта производства работ.
14. Общие сведения о сетевом графике.
15. Составление сетевых графиков.
16. Виды и назначение стройгенпланов.
17. Составление стройгенпланов.
18. Технологические карты.
19. Составление технологических карт.
20. Карты трудовых процессов.
21. Составление технологических карт и карт трудовых процессов.
22. Прогрессивные формы организации труда. 
	1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
	

	
	Лабораторные работы № 10 -19
	10
	

	
	1. Изучение свойств эффективных методов труда.
2. Изучение свойств строительных потоков.
3. Изучение эффективного планирования по составлению сетевых графиков.
4. Изучение свойств эффективной комплектации рабочих по звеньям.
5. Изучение свойств эффективной комплектации рабочих по бригадам.
6. Изучение свойств прогрессивных форм организации труда.
7. Изучение правильности составления технологических карт и карт трудовых процессов.
	1
1
1

1
1
2
3
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	Практические работы № 14- 29
	16
	

	
	1. Составить процесс строительства по последовательному методу и рассчитать время строительства.
2. Составить процесс строительства по параллельному методу и рассчитать время строительства.
3. Составить процесс строительства по поточному методу и рассчитать время строительства.
4. Составить процесс строительства согласно строительных потоков.
5. Составить порядок организации внутриплощадочных подготовительных работ.
6. Рассчитать виды работ при организации строительной площадки.
7. Рассчитать и составить проектно-сметную документацию на строительство жилого дома.
8. Рассчитать и составить проектно-сметную документацию на строительство производственного здания.
9. Рассчитать и выполнить сетевой график на строительство здания.
10. Рассчитать и выполнить сетевой график по отдельным видам работ.
11. Рассчитать и выполнить карты трудового процесса на строительство жилого дома.
12. Рассчитать и выполнить карты трудового процесса на строительство производственного здания.
13. Рассчитать и выполнить технологические карты подготовительного периода.
14. Рассчитать и выполнить технологические карты основного периода.
15. Рассчитать и выполнить технологические карты по каменным видам работ.
16. Рассчитать и выполнить технологические карты по монтажным видам  работ.
	1

1

1

1
1

1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
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	Самостоятельная работа:
	3
	

	
	Подготовка к  практическим занятиям
	
	3

	
	Всего часов
	90 (+12)
	



  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ              
                ОП 04 Основы технологии общестроительных работ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации учебной дисциплины «Основы технологии общестроительных работ» имеется в наличии учебный кабинет «Технологии общестроительных работ» 

Технические средства обучения: компьютеры, интерактивная доска, выход в интернет, мультимедиа проектор, периферийные устройства.

Оборудование учебного кабинета технологии общестроительных работ:
-доска учебная;
-комплект столов и стульев для учащихся;
-стол и стул учителя;
-шкафы для хранения учебной документации;
-шкаф для хранения наглядности, образцов строительных материалов;
-шкаф для хранения книг, раздаточного материала;
-стенды  «технологии общестроительных работ».
Учебно-методическая документация и наглядные пособия учебного кабинета:
-комплект плакатов;
-комплект бланков технологической документации;
-комплект учебно-методической документации;
-раздаточный материал для выполнения самостоятельных и лабораторных работ.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

   1. И.И. Чичерин  «Общестроительные работы» издательский центр «Академия» г. Москва, 2019г.

Дополнительная литература:
1. А.А. Лукин «Технология каменных работ» издательский цент «Академия» г. Москва 2010г.
2. А.И. Долгун,  «Строительные конструкции» издательский центр «Академия» г.Москва 2013г.
3. Е.П. Сербин «Строительные конструкции» издательский центр «Академия» г. Москва 2013г.
4. Т.В. Дмитриенко «Проектно-сметное дело» Москва Издательский центр «Академия» 2012г
5. А.Ф. Юдин «Строительство жилых и общественных зданий» Москва Издательский центр «Академия» 2013г
6. Ю.Г. Барабанщиков «Строительные материалы и изделия» Москва Издательский центр «Академия» 2013г
7. В.И. Сетков;  «Строительство» введение в специальность      г. Москва Издательский центр «Академия» 2011г
8. Г.К. Соколов 10-ое издание «Технология и организация строительства» г.Москва , Издательский центр «Академия» 2013г.
9. С.В. Томилова Инженерная графика строительства г.Москва Издательский центр «Академия» 2013г.
10. Строительное черчение г.Москва Издательский центр «Академия»2013г
11. Л.Н. Борилов  «Организацияи технология строительных каменных работ» 2009г
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписаниями занятий, графиком учебного процесса и основной профессиональной образовательной программой для профессии  08.01.07 Мастер общестроительных работ:
· максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем составляет 36 академических часов в неделю;
· консультации для обучающихся проводятся образовательным учреждением в рамках фонда консультаций, определенных учебным планом. 
Общий объём каникулярного времени составляет 8-11 недель в  учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности  не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы технологии общестроительных работ» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

	Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

	уметь:

- составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов;
-читать инструкционные карты и карты трудовых процессов.

знать:

- виды общестроительных работ;
-классификацию зданий и сооружений; 
-элементы зданий; 
-строительные работы и процессы;
-инструкционные карты и карты трудовых процессов;
-основные сведения по организации труда рабочих;
-классификацию строительных машин.

	

Практический контроль: тестирование  контрольная работа, демонстрация умений на практике (лабораторно-практические занятия), творческая работа.





Устный контроль: защита рефератов, опрос, обмен мнениями, дискуссия.
Письменный контроль: контрольные работы, тестирование. 

Оценка уровня усвоения дисциплины:
Экзамен. 
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	№ п/п
	

Наименование разделов и тем

[bookmark: _GoBack]И.И. Чичерин  «Общестроительные работы» издательский центр «Академия» г. Москва, 2016г.
	Кол-во
часов
	  Вид занятия,
    тип урока
	Календарные сроки изучения

	
	
	
	
	По плану
	По факту

	
	Раздел 1. Общие сведения о зданиях и сооружениях и строительно – монтажных работах.
	

  90
	
	
	

	
	Тема 1.1 Здания и сооружения
	   15
	
	
	

	1
	Тема 1.1.1 Общие сведения о зданиях и  сооружениях
	1
	Урок первичного усвоения знаний
	
	

	2
	 Тема 1.1.2 Лабораторная работа№1      «Изучение свойств  зданий и сооружений»
	1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	3
	Тема 1.1.3 Типизация и унификация в строительстве.
	1
	Урок усвоения знаний. Комбинированный
	
	

	4
	Тема 1.1.4 Основные архитектурно- конструктивные элементы зданий.

	1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	5
	Тема 1.1.5Лабораторная работа №2 «Изучение свойств архитектурно-конструктивных элементов»
	
1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	6
	Тема 1.1.6 Практическая работа №1 «Расчет конструктивных элементов в одноэтажных гражданских зданиях»

	
1
	Урок приобретения знаний и умений.
	
	

	7
	Тема 1.1.7 Практическая работа № 2 « Расчет конструктивных элементов в многоэтажных гражданских зданиях»

	
1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся.
	
	

	8
	Тема 1.1.8 Конструктивные схемы гражданских зданий
	     1
	Комбинированный
	
	

	9
	Тема 1.1.9 Одноэтажные промышленные здания из сборного железобетона

	
     1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	10
	Тема 1.1.10 Практическая работа №3 «Расчет архитектурно-конструктивных элементов в здании»

	
     1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	11
	Тема 1.1.11 Практическая работа№4 «Расчет металлических элементов в зданиях и сооружениях»
	     1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	12
	Тема 1.1.12 Многоэтажные здания из сборного железобетона
	
     1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	13
	Тема 1.1.13 Одноэтажные  и многоэтажные здания из сборного железобетона
	   
     1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	14
	Тема1.1.14 Лабораторная работа    № 3 «Изучение свойств железобетонных и металлических конструкций»
	
     1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	15
	Тема 1.1.15 Металлические конструкции зданий
	     1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	
	Тема 1.2 Общие сведения о строительном производстве и строительных процессах
	
9
	
	
	

	16
	Тема 1.2.1 Понятие о строительном производстве и строительных процессах.
	
     1
	Урок усвоения знаний
	
	

	17
	Тема 1.2.2 Понятие о строительном производстве и строительных процессах.
	
     1
	Урок усвоения знаний
	
	

	18
	Тема 1.2.3Лабораторная работа № 4 «Изучение порядка транспортных работ и заготовительных процессов»
	
     1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	19
	Тема 1.2.4 Практическая работа № 5 «Подсчет объемов работ по транспортным работам и заготовительным процессам»
	
     1
	
Урок приобретения знаний и умений
	
	

	20
	Тема 1.2.5     Лабораторная работа № 5 «Изучение порядка работ в подготовительном и основном периоде строительства»
	
1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	21
	Тема 1.2.6   Практическая работа № 6 «Подсчет объемов работ в подготовительном периоде строительства» 
	
1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	22
	Тема 1.2.7 Строительные рабочие и организация труда
	     1
	Урок усвоения знаний
	
	

	23
	Тема 1.2.8 Строительные рабочие и организация труда
	     1
	Урок усвоения знаний
	
	

	24
	Тема 1.2.9   Практическая работа № 7 «Подсчет объемов работ в основном периоде строительства»
	    
     1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	
	Тема 1.3 Общие сведения о строительных работах
	     17
	
	
	

	25
	Тема 1.3.1 Погрузочно-разгрузочные работы
	
1
	Урок усвоения знаний. Комбинированный
	
	

	26
	Тема 1.3.2 Лабораторная работа    №6 «Изучение свойств грунта при выполнении земляных работ»
	
1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	27
	Тема 1.3.3 Практическая работа №8  «Подсчет погрузочно-разгрузочных работ подземной части здания»
	
1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	28
	 
Тема 1.3.4 Земляные работы
	
1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	29
	Тема 1.3.5 Лабораторная работа    № 7 «Изучение свойств машин и механизмов при выполнении земляных работ»
	
1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	30
	Тема 1.3.6 Практическая работа     № 9 «Расчет технических характеристик отдельных видов свайных работ»
	
1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	31
	Тема 1.3.7  Бетонные виды  работы
	
     1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	32
	Тема 1.3.8  Арматурные виды  работы

	
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	33
	
Тема 1.3.9 Свайные работы
	    
     1
	Урок изучения знаний  на основе имеющихся
	
	

	34
	Тема 1.3.10 Лабораторная работа   № 8 «Изучение машин и механизмов при выполнении свайных работ»
	
     1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	35
	Тема 1.3.11   Практическая работа № 10  «Подсчет материалов по отдельным видам кровельных работ»
	
     1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	36
	
Тема 1.3.12 Кровельные работы
	    
     1
	Урок изучения знаний на основе имеющихся. Комплексный
	
	

	37
	Тема 1.3.13   Практическая работа № 11 «Подсчет машин и механизмов  при разработке строительной площадки»
	
     1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	38
	
Тема 1.3.14 Отделочные работы
	    
     1
	Урок изучения знаний на основе имеющихся
	
	

	39
	Тема 1.3.15  Лабораторная работа № 9 «Изучение свойств материалов отделочных работ»
	
     1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	40
	Тема 1.3.16   Практическая работа № 12 «Подсчет машин и механизмов  для рытья котлована под здание»
	
     1
	
Урок приобретения знаний и умений
	
	

	41
	Тема 1.3.17  Практическая работа № 13 «Подсчет разновидностей отделочных материалов при возведении разных видов зданий и сооружений»
	
	
	
	

	
	Тема 1.4 Общие сведения об организации строительного процесса
	
    49
	
	
	

	42
	Тема 1.4.1 Общие сведения организации управления строительством
	
1
	Урок усвоения знаний
	
	

	43
	Тема 1.4.2 Способы работы по капитальному строительству.
	
1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	44
	Тема 1.4.3 Организационные формы управления строительством
	1
	Комбинированный
	
	

	45
	Тема 1.4.4  Лабораторная работа    № 10 «Изучение свойств эффективных методов труда»
	
1
	Урок изучения знаний на основе имеющихся
	
	

	46
	Тема 1.4.5 Лабораторная работа №11  «Изучение свойств строительных потоков»
	
1
	Урок изучения знаний на основе имеющихся
	
	

	47
	Тема 1.4.6 Методы строительства зданий и сооружений
	1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	48
	Тема 1.4.7 Лабораторная работа №12 «Изучение эффективного планирования по составлению сетевых графиков»
	
1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	49
	Тема 1.4.8   Практическая работа № 14 «Составить процесс строительства по последовательному методу и рассчитать время строительства»
	
1
	
Урок приобретения знаний и умений
	
	

	50
	Тема 1.4.9   Практическая работа № 15  «Составить процесс строительства по параллельному методу и рассчитать время строительства»
	
1
	
Урок приобретения 
знаний и умений
	
	

	51
	Тема 1.4.10   Практическая работа № 16 «Составить процесс строительства по поточному методу и рассчитать время строительства»
	
1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	52
	Тема 1.4.11 Потоки при строительстве зданий и сооружений

	1
	Урок изучения знаний на основе имеющихся
	
	

	53
	Тема 1.4.12  Лабораторная работа № 13 «Изучение свойств эффективной комплектации рабочих по звеньям»
	1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	54
	Тема 1.4.13   Практическая работа № 17 «Составить процесс строительства согласно строительных потоков»
	
1
	Урок приобретения 
знаний и умений
	
	

	55
	Тема 1.4.14 Сведения об индивидуальных методах строительства
	
1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	56
	Тема 1.4.15 Лабораторная работа   № 14 «Изучение свойств эффективной комплектации рабочих по бригадам»
	
1
	Урок изучения знаний на основе имеющихся
	
	

	57
	Тема 1.4.16 Общие сведения об организации внутриплощадочных подготовительных работ.
	
1
	
Комбинированный
	
	

	58
	Тема 1.4.17 Виды работ по подготовке строительной площадки

	
1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	59
	Тема 1.4.18 Организация внутриплощадочных подготовительных работ
	
     1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	60
	Тема 1.4.19  Практическая работа № 18 «Составить порядок организации внутриплощадочных подготовительных работ»
	
     1
	
Урок приобретения знаний и умений
	
	

	61
	Тема 1.4.20    Практическая работа № 19«Рассчитать виды работ при организации строительной площадки»
	
1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	62
	Тема 1.4.21 Проектно-сметная документация
	1
	Урок усвоения знаний
	
	

	63
	Тема 1.4.22 Проектно-сметная документация
	1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	64
	Тема 1.4.23   Практическая работа № 20 «Рассчитать и составить проектно-сметную документацию на строительство жилого дома»
	
1
	
Урок приобретения знаний  и умений
	
	

	65
	Тема 1.4.24   Практическая работа № 21 «Рассчитать и составить проектно-сметную документацию на строительство производственного здания»
	

1
	
Урок приобретения знаний и умений
	
	

	66
	Тема 1.4. 25 Назначение и состав проекта организации строительства
	1
	Урок усвоения знаний
	
	

	67
	Тема 1.4.26 Общие сведения о назначении и составе проекта производства работ.
	1
	Урок усвоения знаний
	
	

	68
	Тема 1.4.27 Назначение и состав проекта производства работ
	1
	Урок усвоения знаний
	
	

	69
	Тема 1.4.28 Общие сведения о сетевом графике
	1
	Урок усвоения знаний
	
	

	70
	Тема 1.4.29 Составление сетевых графиков
	1
	Урок усвоения знаний
	
	

	71
	Тема 1.4. 30 Виды и назначение стройгенпланов
	1
	Урок усвоения знаний 
	
	

	72
	Тема 1.4.31  Практическая работа  № 22 «Рассчитать и выполнить сетевой график по отдельным видам работ»
	
1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	73
	Тема 1.4.32   Практическая работа № 23 «Рассчитать и выполнить сетевой график на строительство здания»
	
1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	74
	Тема 1.4. 33  Составление стройгенпланов
	1
	Урок усвоения знаний
	
	

	75
	Тема 1.4.34 Технологические карты

	1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	76
	Тема 1.4.35  Составление технологических карт

	1
	Урок усвоения знаний 
	
	

	77
	Тема 1.4.36  Карты трудовых процессов
	1
	Комбинированный
	
	

	78
	Тема 1.4.37   Составление технологических карт  и карт трудовых процессов
	1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	79
	Тема 1.4.438   Прогрессивные формы организации труда. 
	1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	80
	Тема 1.4.39 Лабораторная работа   № 15 «Изучение свойств прогрессивных форм организации труда»
	1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	81
	Тема 1.4.40 Лабораторная работа   № 16 «Изучение свойств прогрессивных форм организации труда»
	1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	82
	Тема 1.4. 41 Лабораторная работа   № 17 «Изучение свойств прогрессивных форм организации труда»
	1
	Урок усвоения знаний на основе имеющихся
	
	

	83
	Тема 1.4.42  Лабораторная работа № 18 «Изучение правильности составления технологических карт и карт трудовых процессов»
	
1
	
Урок приобретения знаний и умений
	
	

	84
	Тема 1.4.43  Лабораторная работа № 19 «Изучение правильности составления технологических карт и карт трудовых процессов»
	1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	85
	Тема 1.4.44   Практическая работа № 24  «Рассчитать и выполнить карты трудового процесса на строительство жилого дома»
	
1
	
Урок приобретения знаний и умений
	
	

	86
	Тема 1.4.45   Практическая работа № 25 «Рассчитать и выполнить технологические карты подготовительного периода»
	

1
	
Урок приобретения знаний и умений
	
	

	87
	Тема 1.4.46   Практическая работа № 26 «Рассчитать и выполнить технологические карты подготовительного периода»
	1
	Урок приобретения знаний и умений
	
	

	88
	Тема 1.4.47   Практическая работа № 27 «Рассчитать и выполнить  технологические карты основного периода»
	
1
	
Урок приобретения знаний и умений
	
	

	89
	Тема 1.4.48   Практическая работа № 28 «Рассчитать и выполнить технологические карты по каменным видам работ»
	
1
	
Урок приобретения знаний и умеий
	
	

	90
	Тема 1.4.49  Практическая работа № 29 «Рассчитать и выполнить технологические карты по монтажным видам работ»
	
1
	
Урок приобретения знаний и умений
	
	

	
	Итого:
	90
	
	
	





